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XXII..  LL’’ééccoonnoommiiee  dduu  lloott  
 

XI.1. Notion de prix 
 
Le prix de revient d’un projet de charpente métallique résulte de la somme des coûts de 
matériaux, de main-d’œuvre (directe et indirecte) et des frais divers. 
 
Dans le cas d'un ouvrage métallique on raisonne souvent en prix à la tonne pour : 
 

• l’étude, 
• l'approvisionnement du matériau (fourniture), 
• la fabrication, 
• la protection anticorrosion (également en prix au m²) 
• le montage sur site. 

 
Les autres postes : 
 

• le transport - prix par camion (conteneur) 
• la protection au feu - prix au m² 
• la fourniture de bardage et couverture - prix au m² 
• la fourniture des escaliers, garde-corps - prix au ml 
• etc. 

 
 Pour des structures complexes, le coût de la fabrication peut dépasser le coût de la fourniture 
des matériaux. 
 Il est plus facile de réduire les coûts de la fabrication et du montage que celui de l'acier lui-
même. A cet égard, la façon de travailler sur le chantier joue un très grand rôle. 
 
DES ORDRES DE GRANDEUR POUR LA CONSTITUTION DE COÛTS D’UNE 
CONSTRUCTION METALLIQUE 
 
(France, Construction courante*) 

 
*Construction courante = 1000 tonnes 
 

XI.2. Prix de la fourniture des matériaux 
 

XI.2.1. Achat des matériaux 
 
L’achat de l’acier peut être effectué soit : 
 

• Directement en aciérie 
o De 10 à 15 % moins chers que chez les revendeurs, 

Prestation Min. €/kg Max. €/kg 
Fourniture des matériaux 0,50 1,20 
Etudes 0,15 0,60 
Fabrication en atelier 0,23 0,95 
Protection anticorrosion et peinture 0,11 0,27 
Protection incendie 0,30 2,50 
Transport 0,08 0,18 
Montage 0,20 0,70 
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o Intéressant pour de grosses quantités uniquement, 
o Attention aux délais de livraison ! En général il faut compter entre 2 

et 3 mois d’attente entre la commande des laminés et leur livraison. 
 

• Chez des revendeurs 
o Intéressant pour les « petites » quantités (moins de 10 tonnes), 

 
Des surcoûts doivent être supportés pour des petites quantités de profilés, des nuances d'acier 
plus élevées avec des spécifications précises. 
 
 

XI.2.2. Prix des matériaux 
 
PROFILES LAMINES 
 
 
Exemple de prix de fourniture de certains profilés laminés (IPE, UPN, L, etc.) - Arcelor Janvier 2007 – voir le 
Portail Métier – Structure Métallique / Base de Prix / Prix d’Acier 
 
 
 
SYSTEMES DE COUVERTURE EN CM 
 
 
Bac sec prélaqué de toiture (type Nervesco LS 
Océane) 

 20-23 €/m²
 

Bac sec inox 
 35-46 €/m²

 
Bac support étanchéité 25-30 €/m² 
  25-30 €/m² 

 
Couverture double peau prélaquée – plateau + 
isolation + écarteurs + bac 

 
46-53 €/m² 

Couverture double peau inox – plateau + isolation + 
écarteurs+bac de couverture 

 
61-76 €/m² 

Panneaux sandwichs isolants prélaqués (type 
Ondatherm 101; Promisol 1001 TS) 

 
38-46 €/m² 

 
 
 
SYSTEMES DE FACADE EN CM 
 

Ossature secondaire des façades   
 

15 €/m² 

Bardage simple peau prélaqué 
Bardage simple peau inox (Bac sec) 

 20-23 €/m²
35-46 €/m²

Panneaux sandwichs prélaqués   
 38-46 €/m²

 
Bardage double peau prélaqué – plateau + isolation + 
écarteurs + bardage 

 
38-46 €/m² 

Bardage double peau inox – plateau + isolation +  
écarteurs + bardage 

 53-69 €/m²
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PLANCHERS EN CM 
 

Bacs acier collaborant des planchers (type Cofrastra 
40 ou Cofraplus 60) 

 
19-23 €/m² 

Caillebotis 
 

 30-40 €/m² 
 
 
PROTECTION ANTI-CORROSION 
 
Les prix de protection anticorrosion dépendent du système de protection choisi. Les systèmes 
de protection suivants sont classés par ordre de coût croissant : 
PRIX/m² 
 

• pas de traitement pour les structures intérieures couvertes protégées par le flocage, 
• sablage ou grenaillage SA 2 ½ + couche primaire de l’épaisseur 40μm, 
• galvanisation au trempé, (160-200 €/tonne, 12-18 €/m²) 
• grenaillage et peinture au pistolet – primaire +2 couches de finition, (13-17 €/m²) dont 

1/3 grenaillage et 2/3 peinture 
• sablage et poudre polyester des profils indépendants (18-23 €/m²) 
• thermo laquage (20-25€/m²) 
• sablage et métallisation au zinc des profils indépendants (30-34 €/m²). 
 

 
XI.3. Coût de fabrication  

 
 
Le coût de fabrication d’une commande donnée est le nombre d’heures productives 
(heures/tonne), affectées à cette commande, par le coût horaire de l’atelier. 
 
 

• Heures productives 
Nous citons ci-dessous quelques fourchettes de ratios définissants le nombre d’heures 
productives de fabrication minimale/maximale/médian par type d’élément. 
 

TYPE D’ELEMENT Heures/tonne 
Minimal 

Heures/tonne 
Maximal 

Heures/tonne 
Médian 

Fermes 12,5 90 41 
Pannes – profilés 6,5 70 20 
Pannes – séries 5 13 10 
Chevrons 11 38 12 
Contreventements 12 60 35 
Poteaux treillis 20 67 41 
Poteaux profilés 11 45 23 
Poutres treillis 13 78 34 
Traverses 12 57 28 
Solives 6 55 17 
Portiques 15 82 36 
Poutres de roulement 12 86 28 
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• Le coût horaire de l’atelier intègre : 
 

• Toutes les charges pondérées de la main-d’œuvre directe et indirecte 
(manutentionnaire, gestionnaire de stock, magasinier, conducteur de pont roulant), 
• de l’encadrement, 
• des produits consommables, 
• des amortissements pour biens d’équipements et biens immobiliers 
• toutes les charges nécessaires au bon fonctionnement de l’atelier. 

 
Exemple France : 1 heure de fabrication ~ 46 € 
 
 
 

XI.4. Coût de montage 
 
 
Le coût de montage est le nombre d’heures nécessaires au montage d’une tonne de l’ossature 
acier (heures/tonne) multiplié par le coût horaire de MO (multiplié par le coefficient de rendement). 
 

• Exemple des ratios 
 

TYPE DE CONSTRUCTION DUREE  (h/tonne) 
CONSTRUCTION LEGERE 
Ossatures industrielles simples 
Ossatures des garages / des hangars 

9 - 12 

CONSTRUCTION MOYENNE 
Ossatures industrielles classiques 
Ossatures des immeubles 

12 - 16 

CONSTRUCTION LOURDE 
Aciéries 
Bâtiments métalliques avec des ossatures 
complexes 

20 - 22 

 
• Exemple de coût horaire de MO. Il intègre : 

 
• charges de main-d’œuvre, des frais de déplacement et de frais d’hébergement, 
• amortissements ou locations d’engins de levage et de manutention, 
• frais pour installations provisoires sur chantiers, 
• dépenses d’outillage et de produits consommables pendant toute la durée de 

chantier. 
 
Exemple France : 215 €/tonne – 700 €/tonne 
 
 
 


	Exemple de dimensionnement d’un IPE au chargement (à l’ELU)

